
 

 

Hilfe bei notleidenden Projekten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Statistiken der letzten Jahre lügen nicht: 

1. Nur 43 % der Projekte werden frist- und budgetgerecht abgeschlossen, und nur 

29 % liegen im Zeitplan. 

Quelle: Wellingtone Ltd., 2020 

2. 33% aller IT-Projekte scheitern an der mangelnden Beteiligung von 

Führungskräften 

Quelle: University of Ottawa, 2008 

3. 75% der IT-Führungskräfte glauben, dass ihre Projekte von Anfang an "zum 

Scheitern verurteilt" sind 

Quelle: Geneca, 2017 

4. Im Durchschnitt liegt der Budgetbedarf von Projekten 27% über Plan 

Quelle: Havard Business Review, 2003 

5. Bei einem aus sechs Unternehmen liegt der Projektbudget-Bedarf am Ende des 

Tages mehr als 200% über Plan 

Quelle: Havard Business Review, 2003 

Das mit viel Elan und großen Hoffnungen gestartete Projekt liefert nicht die 

gewünschten Ergebnisse. Die gesetzten Ziele im Hinblick auf Zeit, Budget und 

Qualität werden einzeln oder in Gänze nicht erfüllt. 

Das Projekt oder ein ganzes Programm droht zu scheitern? Wir bringen Sie 

auf die Erfolgsspur zurück!  
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Warum ADVASO: 

 

® Risikominimierung in Ihrem notleidenden und vor allem in Ihren zukünftigen Projekten. 
Sparen Sie Kosten und Ressourcen. 

® Optimierung des Qualitätsmanagements (Projekt-Produkte). Vermeiden Sie Fehler und 
reduzieren Sie unnötige Kosten. 

® Generelle Reduzierung von Aufwänden durch eine adaptierte Projektmethodik für Ihr 
Unternehmen. Steigern Sie die Qualität bei geringerem Ressourceneinsatz und 
schnellerem Erfolg 

 
Wie hilft Ihnen ADVASO bei der erfolgreichen Durchführung Ihrer Programme und Projekte? 

 
ADVASO hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Durchführung komplexer Programme und 
Projekte. In dieser Zeit hat ADVASO auch viele so genannte notleidende Projekte übernommen – 
und die meisten gerettet. 
 
 
Vorphase: der Quick Check 

Ein Ergebnis unserer Erfahrung ist unser „Notfallkoffer“ für notleidende Projekte. In einem ersten 
kostenlosen Beratungsgespräch ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen die Chancen Ihr Projekt zu 
retten. 
 
Danach, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, bieten wir ihnen in 3 Phasen die Prüfung und 
Übernahme von notleidenden Projekten an um diese wieder „auf die Erfolgsspur“ zu bringen. 

 
Phase 1: die Analyse 

® Eine Analyse in Form eines IT-Audits durchführen (Ermittlung organisatorischer und 
handwerklicher Schwachstellen) 

® Durchführung von Interviews mit den beteiligten Stakeholdern 
® Erstellung eines Befundes (Analyseergebnis und Bericht) 
® Empfehlung über Weiterführung, Neustart oder die Einstellung des Projekts 

 
Phase 2: Erarbeitung Lösungskatalog 

® Erarbeiten von umsetzbaren Lösungsvorschlägen, optional Unterstützung bei der 
Implementierung 

® Optional Unterstützung bei der erfolgreichen Weiterführung der ehemals Notleidenden 
Projekte 

 
Phase 3: Weiterführende Maßnahmen und Ergebnisse in eine zukünftige Strategie 

überführen  

® Aktualisierung oder Einführung einer Projekt-Compliance von Projekten in Ihrem 
Unternehmen 

® Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
® Aufbau eines Projekt-Management Offices und Projekt-Support Offices 
® PMO/PSO als Service-Dienstleistung durch ADVASO 
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Preise 

Quick-Check – Notfallkoffer und „Projekt-Anamnese“ 
 
Ermittlung der Überlebensfähigkeit Ihres Projektes unter Nutzung der erprobten ADVASO 
Methodik. In einem 60-minütigen Gespräch ermitteln wir zusammen mit Ihnen die 
Erfolgsaussichten und die nötigen Schritte zur Projektgesundung. 

Preis: kostenlos 

 

Umfassende Analyse (Phase 1) 
 
Wir führen mit Ihrer Hilfe einen Projektaudit durch, indem wir methodische Interviews mit allen 
Stakeholdern durchführen und mögliche Projekt-Schwachstellen ermitteln und aufdecken. 
 
Die Ergebnisse dienen dazu, eine fundierte Entscheidung zu treffen ob, und wie das Projekt 
sinnvoll weiterzuführen ist. 

Preis: 6.250, - EUR (Festpreis) 

 

Lösungskonzept (Phase 2) 
 
Definition der nötigen Maßnahmen zur Projektrettung und erfolgreichen Weiterführung. 

Preis: 6.250, - EUR (Festpreis) 

 

Umsetzung im Rahmen der Unternehmensstrategie 
 
Planung, Umsetzung oder Coaching durch ADVASO inklusiver Nutzung und Überlassung von 
ASVASO Projekt Blaupausen. Aufbau/Optimierung PMO/PSO. „Lessons Learned“. 

Preis: nach Schätzung und Umfang T&M 

 

 
Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an und vereinbaren ein kostenloses Erstgespräch. 

 

 

 
ADVASO GmbH 
Felsenstr. 4 
CH-8808 Pfäffikon SZ 
Mail: info@advaso.com 
ADVASO.COM 
 


